



Projecte d'especialització i competitivitat territorial

ICC GIRONA ÀREA URBANA



Ordre del dia i contingut de la presentació

1. Objectiu del projecte
2. Operacions
3. Cronograma
4. Pressupost estimatiu
5. Propers passos



1. Objectiu del projecte

Objectiu

Girona vol convertir-se en un model de ciutat creativa on la cultura esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica amb un impacte territorial ampli —d'acord amb la seva capitalitat—, contribueixi a la creació d'ocupació de qualitat i un teixit empresarial sòlid i sigui un agent de cohesió social.



2. Operacions del projecte

PECT indústries culturals i creatives

OPERACIÓ 1


OFICINA DE GESTIÓ
I FOMENT DE
LES ARTS

OPERACIÓ 2

CENTRES DE
CREACIÓ I EXHIBICIÓ
DE LES ARTS


PECT indústries culturals i creatives

OPERACIÓ 1



PECT indústries culturals i creatives

OPERACIÓ 2





3. Cronograma previst

Pla de treball i calendari

ACTUACIONS OPERACIÓ 1	2017				2018				2019				2020			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Acció 1. Adequació antic Cinema Modern com a Oficina de Gestió de les Arts																
Acció 2. Creació eina TIC transversal del sector ICC																
Acció 3. Creació de marca i comunicació "Girona Crea"																
Acció 4. Creació i captació de públics																
Acció 5. Foment i coordinació dels àmbits de les arts escèniques, la música i, el cinema i audiovisuals.																
Acció 6. Serveis d'acompanyament empresarial per a creadors , mentoratge per a l'emprenedoria emergent, mecenatges i patrocinis i detecció de nínxols d'ocupació																
ACTUACIONS OPERACIÓ 2	2017				2018				2019				2020			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
Acció 7. Banc equipament especialitzat i laboratoris de les indústries cultura i creatives																
Acció 8. Xarxa d'espais de creació i d'exhibició de les indústries culturals o creatives																
Acció 9. Prova Pilot. Creadors d'itineraris d'experimentació innovadora del patrimoni																
Acció 10. Prova Pilot. Eina interconnectivitat, internacionalització i formació en línia de les indústries culturals i creatives																



4. Pressupost

Pressupost estimatiu

FINANÇAMENT OPERACIONS

Ajuntament de Girona (25%)	Diputació de Girona (25%)	Fons Feder (DGAPH) (50%)	Cost total PECT ICC
1.109.055	1.109.055	2.218.110	4.436.219

CRONOGRAMA PRESSUPOST

2017	2018	2019	2020
829.816	1.777.829	1.086.392	4.436.219



5. Propers passos

Propers passos

1. Presentació als participants de la sol·licitud que s'ha fet a la Diputació de Girona

8 juliol

2. Properament:

- Reajustament operacions en funció de la resolució de la Diputació
- Redacció de la memòria del projecte
- Presentació de la sol·licitud a Governació
- Entrar documentació complementària, si s'escau

12-15 juliol

16-28 juliol

29 de juliol

5 de setembre




ANNEX

Plànol 3a planta del Modern

PLANTA TERCERA

Superfície construïda: 605,90m².
Superfície construïda àmbit FEDER: 605,90m².





Gràcies per la vostra atenció